Cronograma

Proyecto: "Aplicación de las DPPD en el DMQ"

Versión: 2.0
Fecha: 12 de Julio de 2005
Elaborado por: Hugo Carrión, Coordinador del Proyecto

Componentes	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
APICACIÓN DE DPPD EN DMQ																								
Mapeo General de Instituciones																								
Selección de 5 colecciones claves																								
Diagnóstico de Insituciones																								
Diseño de Esquemas de Planes Mínimos de Preservación																								
Aplicación de DPPD a las 5 colecciones																								
Evaluación de Impacto y conclusiones																								
Formulación de Sugerencias basadas en la aplicación																								
SUGERENCIA DE CAMBIOS																								
Revisión de Directrices																								
Análisis Detallado de Directrices																								
Análisis de Documentos Anexos																								
Sugerencia de cambios																								
Contraste de Sugerencia con Aplicación																								
Informe de sugerencias																								
TUTORIAL MULTIMEDIA																								
Talleres de Sensibilización																								
Reunión de Coordinación																								
Definición de objetivos y estrategia																								
Desarrollo del guión																								
Definición de recursos multimediales																								
Producción de versión inicial																								
Revisión alfa																								
Correcciones																								
Revisión beta																								
Ajustes finales																								
Liberación																								

Proyecto: "Aplicación de las DPPD en el DMQ"

Versión: 2.0

Fecha: 12 de Julio de 2005

Elaborado por: Hugo Carrión, Coordinador del Proyecto

Componentes	Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
INCUBACIÓN DE EMPRESA																								
Mapeo de actores																								
Definición de objetivos y estrategia de la empresa																								
Selección de equipo empresarial																								
Estudio de Mercado																								
Plan Financiero																								
Plan Técnico																								
Plan de Mercadeo																								
Plan general de Negocios																								
Lanzamiento del Start-up																								
ACTIVIDADES DE APOYO																								
Reunión del Comité Técnico																								
Informe Final del Proyecto																								