

Matriz de Marco Lógico

Proyecto: Aplicación de las Directrices para la Preservación del Patrimonio Digital en el Distrito Metropolitano de Quito			
Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN Contribuir a la preservación del patrimonio digital en el DMQ a través de un proyecto piloto	El nivel de preservación digital se incrementa después del proyecto	Informe sobre la situación inicial y situación final del patrimonio digital en el DMQ	Compromiso de todos los involucrados y cumplimiento de todos los componentes
PROPÓSITO Determinar la validez de las DPPD	Las DPPD son revisadas, verificadas y validadas	Informe Final del Proyecto	Cumplimiento del 100% de los componentes
COMPONENTE 1 Aplicación de las DPPD en 5 colecciones digitales claves en el DMQ	En el 100% de la muestra son aplicadas los planes mínimos de preservación	Matriz de selección de instituciones Documento de planes mínimos Planes Maestros de Preservación en 5 instituciones	Compromiso de las instituciones donde se aplica la validación.
COMPONENTE 2 Sugerencias de Cambios a las DPPD	Revisión de las DPPD y documentos referenciados	Informe de sugerencias de cambios y adaptaciones a las DPPD	Cumplimiento del componente 1
COMPONENTE 3 Estrategia de Sensibilización y Capacitación de las DPPD	50 tomadores de decisión sensibilizados 25 técnicos capacitados Un tutorial multimedia producido	Listas de asistencias y formularios de evaluación a talleres y cursos CD Multimedia con el tutorial de capacitación y difusión de las DPPD	Cumplimiento del componente 1
COMPONENTE 4 Creación de una Empresa proveedora de servicios especializados de preservación digital	Una empresa incubada, lista para funcionar.	Modelo de incubación de empresa dedicada a proveer servicios para la preservación de patrimonio digital Plan de negocios de la empresa a ser incubada	Cumplimiento del componente 1