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Resumen Ejecutivo

Antecedentes

En marzo de 2003, la UNESCO publicé las Directrices para la Preservacion del Patrimonio
Digital preparado por la Biblioteca Nacional de Australia. El contenido de dicha publicacion
hace referencia al enorme tesoro de informacion digital producida hoy en dia en practicamente
todas las areas de las actividades humanas, concebida para ser consultada con computadoras
y la creciente amenaza de pérdida o desaparicion que enfrenta dicho tesoro sino se elaboran
técnicas y politicas especificas para su conservacion.

Este Proyecto es desarrollado por la Oficina de la UNESCO en Quito, en colaboracién con el
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Escuela Politécnica Nacional y el Archivo
Histérico de la Cancilleria del Ecuador. Tomando en cuenta que Quito fue la Primera Ciudad
Patrimonio de la Humanidad, sera también la primera ciudad en el mundo en la que se prueben
las directrices dictadas por la UNESCO para la Preservacion del Patrimonio Digital.

En el mes de Febrero, se organizé el “| Taller para la Preservacion del Patrimonio Digital” cuyo
objetivo fue dar a conocer de una manera clara y sintética el contenido de las Directrices para
la Preservacién del Patrimonio Digital y los riesgos y retos que plantea la produccion,
tratamiento, distribucién y preservacion de este patrimonio. Fue también interés del taller,
obtener informacion sobre la situacion, evaluar el conocimiento y grado de importancia dado a
la Preservacion Digital en las instituciones invitadas, asi como identificar casos y mejores o
malas practicas.

Este taller fue el primer paso para reconocer a los actores involucrados en el campo del
patrimonio digital y conocer los retos que debe enfrentar el proyecto que ahora se plantea.

Objetivo General

Determinar la validez de las “Directrices para la Preservacion del Patrimonio Digital” DPPD de
la UNESCO?”, y formular una serie de recomendaciones para su adaptacion.

Objetivos Especificos

1. Determinar la validez DPPD formulada por la UNESCO, aplicando las directrices en 5
colecciones digitales claves en el DMQ

2. Formular recomendaciones para la adaptacién y cambio de las DPPD

3. Sensibilizar a tomadores de decisiones y capacitar a técnicos encargados de la
preservacion digital en instituciones representativas del DMQ

4. Incubar una empresa proveedora de servicios especializados para la preservacion del
patrimonio digital en la ciudad de Quito

Productos

1. Directrices para la Preservacion del Patrimonio Digital, revisadas y validadas en el DMQ

2. Recomendaciones a las DPPD propuestas por la UNESCO en base a la aplicacion en
campo

3. Cursos de Capacitacién apoyados por tutorial multimedia para capacitacién y difusién

4. Empresa especializada incubada
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Contribuir a la El nivel de Informe sobre la Compromiso de

preservacion del
patrimonio digital en
el DMQ a través de
un proyecto piloto
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PROPOSITO
Determinar la validez
de las DPPD

Las DPPD son
revisadas, verificadas
y validadas

Informe Final del
Proyecto

Cumplimiento del
100% de los
componentes

COMPONENTE 1
Aplicacioén de las
DPPD en 5
colecciones digitales
claves en el DMQ

En el 100% de la
muestra son
aplicadas los planes
minimos de
preservacion

Matriz de seleccion
de instituciones
Documento de
planes minimos
Planes Maestros de
Preservacién en 5
instituciones

Compromiso de las
instituciones donde
se aplica la
validacion.

COMPONENTE 2
Sugerencias de
Cambios a las DPPD

Revision de las
DPPD y documentos
referenciados

Informe de
sugerencias de
cambios y
adaptaciones a las
DPPD

Cumplimiento del
componente 1

COMPONENTE 3
Estrategia de
Sensibilizacién y
Capacitacion de las
DPPD

50 tomadores de
decisién
sensibilizados

25 técnicos
capacitados

Un tutorial multimedia
producido

Listas de asistencias
y formularios de
evaluacion a talleres
y Cursos

CD Multimedia con el
tutorial de
capacitacion y
difusién de las DPPD

Cumplimiento del
componente 1

COMPONENTE 4
Creacion de una
Empresa proveedora
de servicios
especializados de
preservacion digital

Una empresa
incubada, lista para
funcionar.

Modelo de
incubacion de
empresa dedicada a
proveer servicios
para la preservacién
de patrimonio digital
Plan de negocios de
la empresa a ser
incubada

Cumplimiento del
componente 1
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Componentes

Julio
S1 S2 S3 S4

Agosto
S1 S2 S3 S4

Septiembre
S1 S2 S3 S4

Octubre
S1 S2 S3 sS4

Noviembre
S1 S2 S3 sS4

Diciembre
S1 S2 S3 sS4

APICACION DE DPPD EN DMQ
Mapeo General de Instituciones
Seleccion de 5 colecciones claves
Diagnostico de Insituciones
Disefio de Esquemas de Planes Minimos de Preservacion
Aplicacién de DPPD a las 5 colecciones
Evaluacion de Impacto y conclusiones
Formulacién de Sugerencias basadas en la aplicacion

SUGERENCIA DE CAMBIOS
Revision de Directrices
Analisis Detallado de Directrices
Analisis de Documentos Anexos
Sugerencia de cambios
Contraste de Sugerencia con Aplicacién
Informe de sugerencias

TUTORIAL MULTIMEDIA
Talleres de Sensibilizacién
Reunién de Coordinacion
Definicién de objetivos y estrategia
Desarrollo del guién
Definicién de recursos multimediales
Produccién de versioén inicial
Revision alfa
Correcciones
Revision beta
Ajustes finales
Liberacion
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Octubre
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INCUBACION DE EMPRESA
Mapeo de actores
Definicién de objetivos y estrategia de la empresa
Seleccién de equipo empresarial
Estudio de Mercado
Plan Financiero
Plan Técnico
Plan de Mercadeo
Plan general de Negocios
Lanzamiento del Start-up

ACTIVIDADES DE APOYO
Reunion del Comité Técnico
Informe Final del Proyecto




